



MEMO: Bevolkingszorg-UKB doorontwikkeling Informatie over aanpak

Doelgroep: Bestuur, Ambtskring, Adviseurs
Van: Kerngroep Veiligheid / regionaal project UKB
Datum: 27 januari 2025
Aard: Ter kennisname / informatief

1. Inleiding
2. De uitdaging
3. De kernfuncties
4. Projectorganisatie en -aanpak

1. Inleiding

In 2021 heeft de kerngroep secretarissen opdracht gegeven om de Drentse organisatie van Bevolkingszorg tegen het licht te houden en verbetervoorstellen te doen. Bevindingen zijn zomer 2022 gepresenteerd aan de ambtsgroep van gemeentesecretarissen. Verdere uitvoering is "on hold" gezet in het kader van de landelijke UKB ontwikkeling.

Zomer 2023 is het landelijke rapport "Eindadvies Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg" opgeleverd. Dit is najaar 2023 door het Algemeen Bestuur van de VRD overgenomen en vastgesteld voor Drenthe. Het eindadvies kent 7 beleidsadviezen ten aanzien van deelopdrachten, genummerd A t/m G.

Eind 2023 is het landelijke "Implementatieplan Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg" opgesteld. Dit plan bevat 23 landelijke implementatiestappen om het UKB vorm te geven en te komen tot de beoogde eenduidigheid. Het plan omvat de periode 2023 t/m 2026. De 23 implementatiestappen zijn gekoppeld aan voornoemde beleidsadviezen.

In de concept-beleidsvisie van de VRD wordt aandacht en richting gegeven aan de professionalisering van Bevolkingszorg: UKB-implementatie, eenvormige gemeentelijke organisatie, een basiskwaliteitsniveau en oefencyclus voor functionarissen.

2. De uitdaging

Er is een Drentse ontwikkelbehoefte die vormgegeven moet worden binnen het landelijke kader. De complexiteit zit er in dat het landelijke kader in de periode 2023-2026 geconcretiseerd gaat worden. Anders geformuleerd: het regionaal vormgeven en het landelijk vormgeven interfereren met elkaar.

In dit krachtenveld zijn er twee sporen waarlangs we werken:

- 1) Een regionale projectgroep met een concrete opdracht om vorm te geven aan de organisatie van de 8 kernfuncties van het UKB en een implementatieplan;
- 2) Participatie in landelijke werk- en expertgroepen van het landelijke implementatieproces, waarbij we rollen in 3-Noord samenwerking verdeeld hebben.

Spoor 1 heeft een directe relatie met deelopdracht A van het landelijke eindadvies en stap 8 van landelijke implementatieplan. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de landelijk projectleider en dit is inderdaad de gewenste regionale actie op dit moment. Evident is dat de andere deelopdrachten en stappen invloed zullen hebben op de regionale implementatie van UKB. Daarom organiseren we spoor 2 ook dicht op spoor 1. Anders geformuleerd: ontwikkelingen in spoor 2 brengen we in het project (spoor 1) in. Zo borgen we de aansluiting landelijk-regionaal en zijn we goed in staat om invloed uit te oefenen en vroegtijdig te anticiperen of te signaleren waar landelijke ontwikkelingen de regio raken. Voor spoor 1 ramen we een doorlooptijd tot eind 2025. Implementatie in 2026.

3. De kernfuncties

Algemeen Commandant Bevolkingszorg (AC-Bz)	Hoofd Crisiscommunicatie (HCC)
Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz)	Communicatieadviseur CoPI
Hoofd Informatie Bevolkingszorg (HIN)	Communicatieadviseur ROT
Omgevingsanalist	Communicatieadviseur BT

4. Projectorganisatie en -aanpak

Onder regie van de kerngroep Veiligheid is een projectorganisatie geactiveerd. Deze projectorganisatie bestaat uit medewerkers van gemeenten en VRD, waarvan één collega ook betrokken was bij de opdracht van 2021. Eerdere opbrengst gaat niet verloren. De VRD gaat zorgen voor een projectmanager. Omdat het mede gaat om functies crisiscommunicatie, is team crisiscommunicatie betrokken bij de projectgroep en -activiteiten. De samenwerking loopt goed. Het concept projectplan is in gezamenlijkheid opgesteld en op 29 november met enkele nuances vastgesteld door de kerngroep.

Enkele noties bij de aanpak:

- 1) Stakeholders worden betrokken. Er zijn veel inzichten, beelden en wensen die soms als voorwaarden geformuleerd worden. In het project streven we naar maximale eenduidigheid en dat vraagt om bereidheid om compromissen te sluiten. Daarom worden stakeholders vooraf betrokken om inbreng op te halen en achteraf geïnformeerd over wat er met inbreng is gedaan en waarom welke keuzes zijn gemaakt.

- 2) Essentie is het modelleren van de (organisatie) van de functies. We streven naar ontwikkeling van enkele modellen en stellen vooraf de criteria vast waarlangs de modellen worden gewogen. We onderkennen dat een deel van de criteria mogelijk door landelijke ontwikkelingen worden beïnvloed.
- 3) Periodieke voortgangsrapportages worden opgesteld en gedeeld met stakeholders, waarbij de samenstelling van de kerngroep veiligheid wordt benut om de aansluiting met de stakeholders (bestuurlijk en ambtelijk) te borgen.

= = = = = = = = =